



## 01 · 승인 기준선

# 제작 전에 범위와 완료점을 승인합니다.

가상 프로젝트를 기준으로 사용자 1종, 화면 5~7개, 핵심 기능 2개와 검증 질문을 고정합니다.

## 착수 조건

계약, 착수금, 승인된 설계, 필수 계정과 자료가 모두 준비된 날을 착수일로 기록합니다.

## 변경관리

승인 후 새 화면·기능·권한·API는 기존 기간에 넣지 않고 비용·일정을 서면 승인합니다.

## 전체 기간

MVP 배포기간과 검증·결과 인계를 합치지 않고 착수일부터 최대 90일 안에서 확정합니다.



## 02 · 화면 상세

# 화면마다 입력·행동·상태·오류를 적습니다.

제목만 있는 와이어프레임이 아니라 구현과 QA가 같은 기준을 읽게 합니다.

### 입력과 버튼

필수·선택, 형식, 최대 길이, 활성화 조건, 이동 위치를 정합니다.

### 상태

기본·로딩·성공·실패·빈 상태와 사용자에게 보일 문구를 정합니다.

### 완료 판정

어떤 데이터와 화면 증거가 있어야 해당 화면을 완료로 판단하는지 기록합니다.



### 03 · 데이터와 연결

## 화면·데이터·API·권한을 한 흐름으로 봅니다.

쉬운 설명을 먼저 제공하고 필요한 필드와 서버 규칙을 뒤에 연결합니다.

#### 데이터

공개 정보와 개인정보·비밀정보를 분리하고 최소 권한과 보관 원칙을 정합니다.

#### 서버

검증 순서, 성공·오류 코드, 중복, 저장 transaction, 메일 실패 처리를 정의합니다.

#### 권한

브라우저 역할과 서버 역할을 분리하고 비공개 파일은 만료 링크로 확인합니다.



## 04 · MVP 제작·검수

# 핵심 흐름이 작동하는 검증 제품을 배포합니다.

상용 서비스 전체가 아니라 가장 위험한 가설을 실제 행동으로 확인할 범위를 제작합니다.

## 기본 범위

사용자 1종, 화면 5~7개, 핵심 기능 2개, 간단 DB, 기본 데이터 확인, 분석, 배포, 수정 1회

## 배포 완료

합의한 핵심 흐름·이벤트·URL을 고객과 검수하고 14일 오류보수를 시작합니다.

## 제외

장기 운영, 대규모 트래픽, 상시 장애 대응, 추가 기능과 네이티브 앱은 후속 범위입니다.



## 05 · 초기 검증

## 결과보다 가설·역할·판정 기준을 먼저 고정합니다.

통합형 기본 검증은 가설 1개, 이벤트 3~5개, 관찰 최대 14일, 결과 요약과 브리핑 각 1회입니다.

### 회사 역할

이벤트 설치·점검, 고객이 제공한 대상의 테스트 방법 안내, 결과 정리와 상용화 차이표

### 고객 역할

테스트 사용자 또는 채널, 자료·계정·승인·피드백·종료 인터뷰 제공

### 표본 부족

협조 또는 표본이 부족하면 성공·실패로 단정하지 않고 현재 결과와 한계를 인계합니다.



## 06 · 최종 인계

# 유지·재구축·추가 기능을 구분해 다음 제작을 준비합니다.

MVP 소스를 반드시 그대로 상용화한다고 약속하지 않고 검증된 범위와 인계자료의 가치를 먼저 설명합니다.

## 코드 재사용형

현재 코드를 다듬어 이어가며 재사용 모듈·리팩터링·기술위험을 전달합니다.

## 설계 기준형

상용 구조는 새로 만들고 확정 흐름·화면·데이터·가설·결과를 기준으로 전달합니다.

## 혼합형

일부는 유지하고 중요한 구조는 다시 만들며 소스·DB·계정·운영비·우선순위를 함께 인계합니다.